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Seznam použitého značení 
apod.   a podobně 
atp.   a tak podobně 
a.s.  akciová společnost 
°C   stupeň Celsia 
C   beton 
cca   přibližně 
č.   číslo 
ČSN   česká technická norma 
DN  průměr potrubí 
EN  evropská norma  
EPS   expandovaný polystyrén 
g/m2   gram na metr čtverečný 
HI   hydroizolace 
HSV  hlavní stavební výroba 
kg/m2   kilogram na metr čtverečný 
kPa   kilo Pascal 
l/den  litr za den 
m2   metr čtvereční 
m3   metr krychlový 
mm  milimetr 
m  metr 
max.  maximálně 
mil. Kč  milionů korun českých 
min.   minimálně 
např.   například 
11 
NP   nadzemní podlaží 
NV  nařízení vlády 
PD   projektová dokumentace 
PSV   přidružená stavební výroba 
Sb.   sbírky 
s.r.o.  společnost s ručením omezeným 
str.   strana 
t  tuna 
tl.   tloušťka  
U  součinitel prostupu tepla 
vč.  včetně 
W/mK   jednotka součinitele prostupu tepla U 
XPS   extrudovaný polystyrén 
ŽP  životní prostředí  
%  procento 
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1 Úvod 
Předmětem této bakalářské práce je návrh třípodlažního bytového domu. Výstupem 
je dokumentace pro získání stavebního povolení. Dále je práce zaměřena na technologický 
postup provádění plošných základových konstrukcí bytového domu. Objekt není 
podsklepen, má tři nadzemní podlaží. Bytový dům tvoří 6 bytových jednotek. Konstrukční 
řešení obvodových a vnitřních zdí je ze systému POROTHERM. Schodiště je řešeno jako 
železobetonové monolitické s podestami vetknutými do zdiva. 
V 1.NP se nachází hlavní vstup do objektu chráněný stříškou, 6 garáží, přičemž 
je každá přiřazena jednomu bytu, chodba, schodišťový prostor, kočárkárna, technická 
místnost, sklepní kóje. Celým objektem ve všech podlažích prochází schodiště. Střecha 
objektu je plochá.  
Objekt je založen na základových pásech z prostého betonu C20/25. Pásy jsou 
z části vylity do vyhloubených rýh a v místech, kde je potřeba, je použito bednění. 
Součástí bakalářské práce je část textová a výkresová. Textová část se skládá 
z technické zprávy, technologického postupu provádění plošných základových konstrukcí 
bytového domu a rozpočtu časového harmonogramu. Výkresovou část tvoří projektová 
dokumentace pro stavební povolení. 
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2 Dokumentace pro stavební povolení 
A Průvodní zpráva 
A.1. Identifikační údaje [1] 
A.1.1 Údaje o stavbě [1] 
a) Název stavby 
- Novostavba bytového domu na parcele č. 2236/13 v katastrálním území Horní 
Lutyně, obec Orlová. 
b) Místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků) 
- Obec: Orlová, 
- Katastrální území: Horní Lutyně, 
- Parcelní čísla pozemků: 2236/13 (stavba bytového domu, přípojky IS, zpevněné 
plochy). 
c) Předmět projektové dokumentace – nová stavba nebo změna dokončené stavby, 
trvalá nebo dočasná stavba, účel užívání stavby 
- Bytový dům o celkové zastavěné ploše 323,7 m2 půdorysně rozměry jsou 
25,98x16,705 m, výška atiky od čisté podlahy je 10,690, na pozemku 
p. č. 2236/13 Horní Lutyně. 
- Zpevněné plochy včetně komunikací pro chodce o celkové výměře 446,74 m2. 
A.1.2. Údaje o stavebníkovi [1] 
a) Jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo 
- Neobsazeno. 
b) Jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, místo podnikání (fyzická 
osoba podnikající, pokud záměr souvisí s její podnikatelskou činností) nebo 
- Neobsazeno. 
c) Obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, adresa sídla (právnická 
osoba) 
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- Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, ulice 
17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava – Poruba, 
- IČ: 61989100, 
- DIČ: CZ61989100. 
A.1.3. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace [1] 
a) Jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, místo podnikání (fyzická 
osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, 
adresa sídla (právnická osoba) 
- Libor Przybyla, Smrková 5, 736 01 Havířov – Šumbark. 
b) Jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán 
v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou 
komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným 
oborem, popřípadě specializací jeho autorizace 
- Ing. Radek Tomse, Vrbík 811/151, 713 00 Ostrava – Heřmanice, 
- Autorizace ČKAIT 13021545, obor IP00 – Pozemní stavby. 
c) Jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace včetně 
čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou 
komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků 
činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich 
autorizace 
- Neobsazeno. 
A.2. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení [1] 
- SO.01 Bytový dům, 
- SO.02 Zpevněné plochy – není řešeno tímto projektem, 
- SO.03 Vodovodní přípojka – není řešeno tímto projektem, 
- SO.04 Přípojka kanalizace – není řešeno tímto projektem, 
- SO.05 Přípojka elektřiny – není řešeno tímto projektem. 
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A.3. Seznam vstupních podkladů [1] 
- Katastrální mapa pozemku investora, parcela č. 2236/13, ulice Výletní, Horní 
Lutyně, obec Orlová, 
- Územní plán města Orlová, 
- Koordinované závazné stanovisko Městského úřadu Orlová, odboru životního 
prostředí a zemědělství, 
- Hydrogeologický posudek, 
- Geodetické zaměření přesného stavu, 
- Hodnocení radonového indexu pozemku, 
- Závazné stanovisko Hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem 
v Ostravě, 
- Vyjádření o existenci sítí České telekomunikační infrastruktury, 
- Vyjádření o existenci sítí obce Orlová, 
- Vyjádření o existenci sítí ČEZ Distribuce, a.s., 
- Vyjádření o existenci sítí GasNet s.r.o., 
- Požadavky investora. 
B Souhrnná technická zpráva [1] 
B.1. Popis území stavby [1] 
a) Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, 
soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití zastavěnosti 
- Parcela se nachází v zastavěném území obce Orlová, v městské části Horní 
Lutyně. Rozloha parcely je 1 244,47 m2. Momentálně není pozemek využíván, 
tvoří jej travnato-hliněná nezpevněná plocha, která kdysi sloužila jako 
zemědělský pozemek. Nadmořská výška v místě staveniště se pohybuje kolem 
265 m n. m. Navrhovaná stavba respektuje ráz okolní zástavby a bude plně 
zapadat do okolí. 
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b) Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo 
veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem 
- Na základě koordinovaného závazného stanoviska městského úřadu Orlová, 
odboru životního prostředí a zemědělství, je umístění navrhovaného bytového 
domu na parcele č. 2236/13 městské části Horní Lutyně, v obci Orlová, 
v souladu s platným územním plánem. 
c) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav 
podmiňujících změnu v užívání stavby 
- Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav 
podmiňujících změnu v užívání stavby nejsou projektem řešeny. 
d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky u obecných požadavků 
na využívání území 
- Stavba bytového domu je plně v souladu s obecnými požadavky na využití 
území a nevyžaduje žádné výjimky. 
e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů 
- Stavba splňuje podmínky dotčených orgánů.  
f) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů – geologický průzkum. 
Hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum 
- Na staveništi byl proveden hydrogeologický průzkum, jímž bylo zjištěno, 
že povrch v tl. 0,25 m je tvořen ornicí, pod ornicí v mocnosti 2,20 m je 
propustný písek a dále pak už jen nepropustné jíly. Hladina podzemní vody 
se nachází v hloubce 0,60 m pod úrovní základové spáry. Byla provedena 
návštěva staveniště, rekognoskace, zaměření skutečné hranice pozemku 
a prohlídka stávajícího stavu. Při provádění geologického průzkumu byla 
základová půda klasifikována jako hlinitý písek a jíl, třída těžitelnosti 2 a 3. 
Na základě odborného radonového posudku byl stanoven nízký index radonu. 
Veškeré průzkumy jsou doloženy v dokladové části E. 
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g) Ochrana území podle jiných právních předpisů 
- Chráněná území a památky se zde nevyskytují. Území není poddolované ani 
se zde nenachází významné zdroje nerostů. 
h) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území 
- Pozemek se nenachází v záplavovém území ani v poddolovaném území. 
i) Vliv stavby na okolní pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry 
v území 
- Stavba nemá vliv na okolní pozemky. Stavba neohrožuje život, zdraví, 
zdravotní podmínky uživatelů okolních staveb ani jejich majetek. Dlouhodobý 
srážkový úhrn je v této lokalitě 731 mm za rok a odtokový koeficient je 0,9. 
Je nutné dodržet zásadu, že dopravní a technické části staveb budou realizovány 
tak, aby měly co nejmenší vliv na odtokové poměry v území. Tyto podmínky 
jsou v projektu dodrženy, na pozemku se nevyskytují žádné dopravní stavby, 
hrázky, zídky apod., které by odtokové poměry ztěžovaly. Odtokové poměry 
v území nebudou změněny, stavba bude odvodněna do stávající dešťové 
kanalizace, která se nachází u daného pozemku. 
j) Požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin 
- Na objektu není žádný stávající objekt, bourací práce se proto nebudou 
provádět. Dle geologického průzkumu je na pozemku orná půda o mocnosti 
0,25 m v současné době porostlá travinami, která bude sejmuta a odvezena 
do deponie. 
k) Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského fondu nebo 
pozemků určených k plnění funkce lesa 
- Pro stavbu bytového domu není zapotřebí souhlasu k trvalému vyjmutí ze ZPF, 
jelikož je parcela vedená jako ostatní plocha. 
l) Územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní 
a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 
- Všechny trasy stávajících inženýrských sítí jsou zakresleny informativně 
dle podkladů správců sítí a dle viditelných znaků, stavbu je možno napojit 
na veřejné sítě elektrické energie, vodovod, jednotné kanalizace, viz výkres 
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situace. Napojení objektu na elektrickou energii bude provedeno samostatnou 
přípojkou ze stávajícího zemního přívodu na ulici Letní, který vede po hranici 
pozemku ze západní strany, viz výkres situace. Napojení na přívod vody 
z veřejného vodovodu je provedeno samostatnou přípojkou z vodovodního řádu 
na ulici Letní, kde bude provedena přípojka v nezámrzné hloubce do technické 
místnosti k vodoměru a odtud bude veden rozvod do objektu. Odvod dešťových 
a splaškových vod bude proveden napojením do stávající kanalizace, která vede 
pod vozovkou ulice Letní. Všechna připojení technické infrastruktury budou 
samostatně vybudována a napojována v průběhu výstavby objektu. Výkopové 
práce budou provedeny v souladu s dodržením všech bezpečnostních předpisů. 
Pro příjezd ke stavbě je navrženo napojení na stávající přilehlé veřejné 
komunikace ulic Výletní a Nová. 
m) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
- Výstavba bytového domu bude prováděna odbornou dodavatelskou firmou, 
nejsou navrženy žádné velkorozměrové konstrukce náročné na dopravu 
a manipulaci, zásobování stavby bude probíhat výhradně na pozemku 
stavebníka a nebude zasahovat žádnou částí do okolních pozemků.  
n) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí 
- Parcela č. 2236/13, katastrální území Horní Lutyně, obec Orlová. 
o) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 
bezpečnostní pásmo 
- Nebyla zjištěna žádná ochranná a bezpečnostní pásma mimo ochranných pásem 
vedení inženýrských sítí – viz výkresy a kapitoly řešení inženýrských sítí. 
B.2 Celkový popis stavby [1] 
B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání [1] 
a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejím 
současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického 
průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí 
- Bude se jednat o novostavbu. 
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b) Účel užívání stavby 
- Stavba bude sloužit jako obytný prostor členěný na bytové jednotky 
ve vlastnictví soukromého investora VŠB – TU Ostrava, který je bude 
pronajímat. 
c) Trvalá nebo dočasná stavba 
- Trvalá stavba. 
d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků 
na stavby a technologických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání 
stavby 
- Projektová dokumentace plně respektuje vyhlášku č. 268/2009 Sb., 
o technických požadavcích na stavby [2] i ustanovení § 2 odst. 1 vyhlášky 
č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb [3]. 
e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů 
- Stavba splňuje podmínky dotčených orgánů. 
f) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů 
- Navrhovaná stavba ani její umístění nepodléhají žádné ochraně dle jiných 
právních předpisů. 
g) Navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná 
plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikost apod. 
- Zastavěná plocha: 323 m2 
- Obestavěný prostor: 3 501,41 m2 
- Užitná plocha 1.NP: 270 m2 
- Užitná plocha 2.NP: 270 m2 
- Užitná plocha 3.NP: 270 m2 
- Užitná plocha celkem: 323 m2 
- Počet bytových jednotek: 6 
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o Byt č. 1  3+kk 2.04-2.08  85,70 m2 
o Byt č. 2  2+kk 2.09-2.12   49,90 m2 
o Byt č. 3   4+kk 2.13-2.19   87,65 m2 
o Byt č. 4   3+kk 2.04-2.08  85,70 m2 
o Byt č. 5   2+kk 2.09-2.12  49,90 m2 
o Byt č. 6   4+kk 2.13-2.19  87,65 m2 
- Počet podlaží: 3 bez suterénu 
- Počet obyvatel: 22 
h) Základní bilance stavby – potřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, 
celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické 
náročnosti budov apod. 
Bilance spotřeby vody 
- Stanovení počtu osob = 22 
- Směrná roční spotřeba dle vyhlášky č. 120/2011 Sb., kterou se mění 
vyhláška Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon 
č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně 
některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších 
předpisů [4]. 
- Průměrná denní spotřeba vody: 
o Qp = (100 l/ osoba*den*22 osob) = 2200 l/den = 2,2 m3/den = 0,184 m3/hodinu 
- Maximální denní spotřeba vody: 
o Qmd = Qp*kd = 2200*1,25 = 2750 l/den = 2,75 m3/den = 0,229 m3/hodinu 
- Maximální hodinová potřeba vody: 
o Qmh = Qmd*kh/τ = 2750*1,8/24 = 206,2 l/hod 
- Roční spotřeba vody: 
o Qrok = 365*2,75 = 1003,7 m3/rok 
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Bilance splaškových vod 
- Průměrný denní průtok: 
o Qs1, prům = (100 l/osoba*den*22 osob) = 2200 l/den = 2,2 m3/den 
- Maximální hodinový průtok: 
o Qmax,h = Qs,prům/24*kn = 2200*1,8 = 165 l/h = 0,0458 l/s 
- Roční průtok splaškových odpadních vod: 
o Qss,rok = Qs,prům*365 dnů/rok = 803 m3/rok 
Hospodaření s dešťovou vodou 
- Dešťové srážky zachycené střešním pláštěm budou svedeny pomocí dvou 
vnitřních svodů do retenční nádrže, ze které bude pomocí přepadu pokračovat 
tok do dešťové kanalizace. Dešťová kanalizace bude napojena na veřejnou 
dešťovou kanalizaci, viz SO.05. 
- Během stavby bude doházet k produkování stavebního odpadu. Se stavebním 
odpadem bude nakládáno dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech [5]. 
- Jejich množství je specifikováno v části B. 8 Zásady organizace výstavby odst. 
h). Dalším předpokládaným odpadem je produkce splaškových vod, které 
budou svedeny do veřejné kanalizace. V objektu budou bytové jednotky 
vytápěny přímotopnými elektrickými tělesy, tudíž nebude doházet ke vzniku 
emisí. 
- Třída energetické náročnosti budovy je ohodnocena v průkazu PENB, který je 
doložen v dokladové části B. 
i) Základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy. 
- Zahájení: 05/2019, 
- Hrubá stavba: 12/2019, 
- Dokončení stavby: 05/2020. 
j) Orientační náklady stavby  
- Obestavěný prostor:    3 500 m2 
- Náklad dle obestavěného prostoru: 35 000 000 Kč 
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- Ostatní objekty:    5 000 000 Kč 
- Celkem:     40 000 000 Kč 
B.2.2.Celkové urbanistické a architektonické řešení [1] 
a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 
- Bytový dům se nachází v zastavěném území obce Orlová, v městské části Horní 
Lutyně. Je zde dobrá dopravní dostupnost, autobusová zastávka cca 150 metrů 
od objektu a občanská vybavenost. Přibližně 200 metrů vzdušnou čarou 
od objektu se nachází ZŠ a MŠ. Z hlediska urbanismu bude stavba minimálně 
zasahovat do stávající městské zástavby. Jedná se o jednoduchou stavbu, která 
poskytne především standartní prostory pro bydlení. 
b) Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 
- Novostavba je řešena jako obytný bytový dům. Půdorys objektu je členěný, 
tvoří jej tři navzájem odskočené obdélníky. Objekt tvoří tři nadzemní podlaží, 
přičemž první podlaží slouží jako technické zázemí. Do objektu je navržen 
jeden hlavní vstup uprostřed budovy na severní straně. Střecha je zamýšlena 
plochá jednoplášťová. Fasáda bude členěna v horizontální rovině různými 
odstíny barev. Sokl domu je na výšku zhruba 300 mm obohacený tmavou 
dekorativní středně zrnitou omítkou, odolnou proti oděru. Cílem 
architektonického řešení bylo vyhovět požadavků investora na cenové 
a estetické řešení, které bude zapadat do dané lokality. Výška domu musela 
vyhovovat výškové linii určené městem. Celá konstrukce objektu je tvořena 
prvky cihelného systému Porotherm. 
B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby [1] 
- V objektu se nenachází žádná technologie. 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby [1] 
- Při posouzení stavby a její dokumentace dle ust. § 2 odst. 1 vyhlášky 
č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb [3], lze shledat, že vstup do objektu je řešen jako 
bezbariérový. 
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B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby [1] 
- Charakter stavby nepředstavuje bezpečnostní rizika, která by mohla být 
s užíváním stavby spojena. Projektová dokumentace bytového domu je 
zpracována v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích 
na stavby, včetně § 15 Bezpečnost při provádění a užívání staveb [2]. 
B.2.6 Základní charakteristika objektů [1] 
a) Stavební řešení 
- Novostavba je řešena jako obytný bytový dům. Půdorys objektu je členěný, 
tvoří jej tři navzájem odskočené obdélníky. Objekt je tvořen třemi nadzemními 
podlažími, přičemž první podlaží slouží jako technické zázemí. Do objektu je 
navržen jeden hlavní vstup uprostřed budovy na severní straně. Ze vstupní haly 
je možné vstoupit do společných skladovacích prostor tzv. kočárkárny, nebo 
do prostoru schodiště, které dále vede do vyšších podlaží, k bytovým 
jednotkám. Z prostoru schodiště se lze dostat ke sklepním kójím a technické 
místnosti. Jednotlivá podlaží jsou spojena monolitickým schodišťem. Celá 
stavba je zastřešena jednoplášťovou plochou střechou. Výška objektu od úrovně 
vstupního podlaží včetně atiky je 10,69 m. Bytových jednotek je celkem šest, 
přičemž ke každé náleží jedno garážové stání a jedna sklepní kóje. Na každém 
patře je společná sušárna. Součástí bytů je předsíň, koupelna s vanou nebo 
sprchovým koutem, WC, kuchyňský kout, jeden až tři pokoje. 
b) Konstrukční řešení 
- Základové pásy jsou z betonu C20/25 a podkladní deska je z betonu C16/20. 
Základová spára je v hloubce -1,1 m u obvodových zdí, u vnitřních nosných zdí 
pak -0,8 m od čisté podlahy. Nadzemní svislé nosné zdivo je vyzděno 
z broušených cihel Porotherm 38 T PROFI DRYFIX, Porotherm 38 PROFI 
DRYFIX, Porotherm 30 PROFI DRYFIX. První řada zdiva je 
tvořena tvárnicemi Porotherm 30 TS PROFI. Ostatní svislé konstrukce jsou 
vystavěny z broušených tvárnic Porotherm 30 PROFI DRYFIX a Porotherm 
11,5 PROFI DRYFIX. Stropní systém je také řešen prvky od společnosti 
Porotherm s cihelnými vložkami MIAKO a keramobetonovými stropními 
nosníky vyztuženými svařovanými KARI sítěmi. Střešní konstrukce je 
jednoplášťová plochá střecha s atikou, odvodněná dovnitř dispozice. Jejím 
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základem je zmíněný stropní systém Porotherm, dále parozábrana, tepelná 
izolace, spádová vrstva tvořená tepelnou izolací a hydroizolace v tloušťkách 
odpovídajících tepelně technickému návrhu. Jednotlivá podlaží jsou propojena 
monolitickým železobetonovým schodištěm. 
c) Mechanická odolnost 
- Stavba je navřena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu výstavby a užívání 
nemělo za následek zřícení stavby nebo její části, vetší stupně nepřípustného 
přetvoření, poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení ani 
instalovaného vybavení. Mechanická odolnost a stabilita stavebních konstrukcí 
navržených v této projektové dokumentaci je podrobně zohledněna ve stavebně 
konstrukční části. 
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení [1] 
a) Technické řešení 
- Každá bytová jednotka bude samostatně vytápěna přímotopnými elektrickými 
tělesy o výkonu 1 000 W, 1 500 W až 2 500 W podle velikosti místnosti. 
Pro přípravu teplé vody je do každé bytové jednotky navržen elektrický bojler 
o objemu 120 l. 
b) Výčet technických zařízení budov 
- Přímotopná elektrická tělesa, 
- Elektrické bojlery o objemu 120 l, 
- Rozvody elektřiny, vnitřní kanalizace, vodovod. 
B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení [1] 
- V objektu budou umístěny požární hlásiče. Dále viz požárně bezpečnostní 
řešení stavby. 
B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana [1] 
- Stavba je navržena v souladu s předpisy a normami pro úsporu energií 
a ochranu tepla.  
- Stavba splňuje požadavek normy ČSN 73 0540-2 [6] a požadavky § 7a zákona 
č. 318/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, 
ve znění pozdějších předpisů [7].  
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- Dokumentace je dále zpracována v souladu s vyhláškou č. 78/2013 Sb., 
o energetické náročnosti budov [8].  
- Skladby obvodových konstrukcí budou splňovat požadavky normy ČSN 
73 0540-2 [6] na požadovaný příp. doporučený součinitel tepla.  
- V níže uvedené tabulce jsou uvedeny hodnoty součinitele prostupu tepla, které 
jsou nižší, než-li je požadováno a doporučeno normou ČSN 73 0540-2 [6]. 
Konstrukce U [W/m2K] U požadovaná [W/m2K] U doporučena [W/m2K] 
Obvodová konstrukce 1.NP 0,19 0,3 0,25 
Střecha 0,16 0,24 0,16 
Podlaha 0,24 0,45 0,3 
Tabulka č. 1 Součinitele prostupu tepla jednotlivých konstrukcí 
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 
[1] 
Dokumentace je v souladu s dotčenými hygienickými předpisy a závaznými 
normami ČSN a vyhláškou č. 269/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby [9]. Dále 
je v souladu s vyhláškou č. 431/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 501/2006 Sb., 
o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů [10]. 
Dokumentace splňuje příslušné předpisy a požadavky jak pro vnitřní prostředí, tak i pro 
vliv stavby na životní prostředí. 
a) Mikroklima, větrání 
- Větrání je řešeno přirozeně pomocí oken. V místnostech bez oken je zajištěno 
větrání nuceným větráním za pomocí axiálního ventilátoru. V kuchyni bude 
umístěna digestoř pro odvod par do exteriéru. 
b) Vytápění 
- Každá bytová jednotka bude samostatně vytápěna pomocí přímotopných 
elektrických těles o výkonu 1 000 W, 1 500 W až 2 500 W podle velikosti 
místnosti. Pro přípravu teplé vody je do každé bytové jednotky navržen 
elektrický bojler o objemu 120 l. 
c) Oslunění a osvětlení  
- Vzdálenost jednotlivých objektů v lokalitě musí být taková, aby nedošlo 
ke zhoršení podmínek denního osvětlení nebo oslunění. Obytné místnosti 
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splňují podmínku o minimální prosluněné ploše obytných místností. Součet 
podlahových ploch prosluněných obytných místností je roven nejméně polovině 
součtu podlahových ploch všech obytných místností bytu. Tímto je splněn 
§ 13 odst. 3 vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. 
Osvětlení vnitřního prostoru stavby je řešeno umělým osvětlením [2]. 
d) Zásobování vodou 
- Obytný dům bude zásobován pitnou vodou z veřejného vodovodu, který je 
ve správě obce Orlová. Veřejný vodovod se nachází pod komunikací přilehlé 
ulice Letní. Na tento vodovodní řad bude obytný dům připojen. 
e) Odpady 
- V území navrhované stavby, tedy na pozemku investora 
se předpokládá umístění domovních odpadních kontejnerů (u vjezdu 
na pozemek z ulice Nová – viz koordinační situace). 
- Nakládání s komunálním odpadem bude přesněji řešeno smlouvou mezi 
majitelem a městem. Předpokládaný svoz odpadků bude 1x týdně. 
Výpočet velikosti nádoby na komunální odpad: 
- Počet osob k trvalému pobytu je 22. 
- Doporučený objem na osobu je 5 litrů/den. 
- 22*5 = 110 litrů za den = 770 litrů/týden. 
- Budou umístěny 4 nádoby o objemu 240 litrů s četností vývozu 1x týdně. 
f) Zásady ochrany před šířením hluku a vibrací 
- Ochrana před šířením hluku a vibrací je řešena pomocí izolací v obvodovém 
a středním plášti, které zaručují tlumení hluku. Bytové jednotky jsou odděleny 
dostatečně širokým zdivem s dostatečnými akustickými vlastnostmi, aby šíření 
hluku bylo minimální. Podlahy musí být pružně odděleny od okolních 
konstrukcí. 
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B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího okolí [1] 
a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 
- Pozemek se dle naměřených hodnot nachází v kategorii nízkého radonového 
indexu. Obytný dům nevyžaduje realizaci speciálních protiradonových opatření. 
b) Ochrana před bludnými proudy 
- Bludné proudy se v blízkém okolí nevyskytují, není tudíž zapotřebí ochrany 
před nimi. 
c) Ochrana před technickou seizmicitou  
- V dané oblasti nehrozí žádná seizmicita. 
d) Ochrana před hlukem  
- Je zajištěna obvodovým a střešním pláštěm s dostatečnou izolací a těsnými 
výplněmi otvorů. S ohledem na umístění bytového domu lze konstatovat, 
že lokalita, v níž se bude obytný dům nacházet, není zatížena nadlimitním 
hlukem. Ochrana před případným hlukem z okolí je zajištěna obvodovým, 
střešním pláštěm a těsnými výplněmi otvorů.  
e) Protipovodňová opatření 
- Objekt se nenachází v oblasti postihované záplavami. 
f) Ostatní účinky – vliv poddolovaní, výskyt metanu apod. 
- Objekt se nenachází na poddolovaném území ani zde nehrozí výskyt metanu. 
B.3 Připojení na technickou infrastrukturu [1] 
a) Napojovací místa technické infrastruktury 
- Napojení na dopravní infrastrukturu: parcela č. 2236/13 bude k dopravní 
infrastruktuře připojena dvěma vjezdy, a to jedním na přilehlou ulici Výletní 
o šířce 16 m, druhým pak na ulici Novou o šířce 8 m. Další napojení bude pěší, 
na přilehlou ulici Letní. Komunikace je navržena pro provozní zatížení 
automobily i o váze nad 3,5 t. Skladba příjezdové a pěší komunikace je uvedena 
v technické zprávě PD. Tvar a rozsah je zakreslen v situaci stavby. Výjezdy 
z příjezdové komunikace na místní komunikaci respektují zásady rozhledového 
trojúhelníku dle normy ČSN 73 6102 [11]. 
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- Napojení na vodovodní řad: vodovodní přípojka je samostatně řešena, 
viz SO.03. 
- Napojení na splaškovou kanalizaci: napojení na splaškovou kanalizaci je 
samostatně řešeno, viz SO.05. 
- Napojení na elektrickou energii: napojení na elektrickou energii je samostatně 
řešeno, viz SO.04. 
- Nakládání s dešťovou vodu: dešťové srážky zachycené střešním pláštěm budou 
svedeny pomocí dvou vnitřních svodů do retenční nádrže, ze které budou 
pomocí přepadu pokračovat do dešťové kanalizace. Dešťová kanalizace bude 
napojena na veřejnou dešťovou kanalizaci, viz SO.05. 
b) Připojovací rozměry, výkonné kapacity a délky 
- Přípojka vody: viz SO.03, 
- Přípojka elektro: viz SO.04, 
- Přípojka kanalizace: viz SO.05, 
- Přípojka dešťové kanalizace: viz SO.06. 
B.4 Dopravní řešení [1] 
a)  Popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání 
stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace 
- Na přilehlých ulicích Letní, Nová a Výletní, ze kterých bude zřízen sjezd, 
se nachází místní asfaltová komunikace. 
- Dle ust. § 2 odst. 1 vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb [3], dokumentace 
posouzení podle citované vyhlášky nepodléhá. 
b) Napojení území na stávající infrastrukturu 
- Parcela č. 2236/13 bude k dopravní infrastruktuře připojena dvěma vjezdy. 
Jeden povede na přilehlou ulici Výletní o šířce 16 m, druhý na ulici Novou 
o šířce 8 m. Další napojení bude pěší, a to na přilehlou ulici Letní. Komunikace 
je navržena pro provozní zatížení automobily i nad 3,5 t. Skladba příjezdové 
a pěší komunikace uvedena v technické zprávě PD. Tvar a rozsah je zakreslen 
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v situaci stavby. Výjezdy z příjezdové komunikace na místní komunikaci 
respektují zásady rozhledového trojúhelníku dle normy ČSN 73 6102 [11]. 
c) Doprava v klidu 
- Pro parkování má každá bytová jednotka přiděleno garážové stání. 
Pro parkování dalších automobilů lze využít veřejné parkoviště na parcele 
č. 2336/16. 
d) Pěší a cyklistické stezky 
- Není předmětem řešení. 
B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav [1] 
a) Terénní úpravy 
- Po dokončení stavby se provede terénní úprava. Ornice, která byla před 
zahájením výkopu stavebních rýh sejmuta a uložena na pozemku investora, 
bude po dokončení prací rozprostřena do plochy, ta bude následně zatravněna. 
b) Použité vegetační prvky 
- Na rozprostřenou ornici bude rozset travní porost. 
c) Biotechnická opatření 
- Nejsou uvažována. 
B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a ochrana zvláštních zájmů [1] 
Stavba nemá žádný negativní vliv na životní prostředí a nevyžaduje žádné 
zjišťovací řízení apod. 
a) Vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
- Během výstavby obytného domu dojde mírně k zvýšení prašnosti a hluku. 
Hlučné práce nebudou prováděny v době nočního klidu, o svátcích a nedělích. 
Bude respektována klidová vyhláška obce Orlová. Vzniklé odpady během 
výstavby budou likvidovány v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech 
a o změně některých dalších zákonů [5]. Odpady budou tříděny, rozlišovány 
a zařazovány dle vyhlášky č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů, v platném znění 
[12]. Odpady budou odváženy do oprávněných sběrných dvorů. 
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b) Vliv na přírodu a krajinu – ochrana dřevin, ochrana památkových stromů, ochrana 
rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 
- Stavba nebude mít negativní vliv na přírodu, krajinu a zachová ekologické 
funkce i vazby v krajině. 
c) Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 
- Stavba se nenachází v území podléhajícím ochraně Natura 2000. 
d) Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu na životní 
prostředí, je-li podkladem 
- Není řešeno. 
e) V případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci, základní 
parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo 
integrované povolení, bylo-li vydáno 
- Navrhovaná stavba nespadá do režimu zákona o integrované prevenci. 
f) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 
podle jiných právních předpisů 
- V rámci stavby obytného domu nebyla navržena žádná ochranná ani 
bezpečnostní pásma. Zůstávají pouze stávající ochranná pásma sítí technické 
infrastruktury. 
B.7 Ochrana obyvatelstva [1] 
- Charakter stavby nepředstavuje bezpečnostní rizika spojená s užíváním objektu. 
Projekt stavby je řešen dle technických požadavků na výstavbu a užívání jako 
stavby charakteru obytného domu. 
B.8 Zásady organizace výstavby [1] 
a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
- Pro realizaci bytového domu bude v první fázi vybudována přípojka elektřiny. 
Z plastového pilíře s elektroměrem bude proveden v zemi rozvod NN, který 
bude zaústěn do staveništního rozvaděče. Potřeba vody bude 
zajištěna provizorními rozvody, dokud nebude zřízena přípojka vody. 
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b) Odvodnění staveniště 
- Odvodnění staveniště během realizace není nutné. Dešťové vody se budou 
vsakovat do zeminy. 
c) Napojení stavby na stávající dopravní infrastrukturu 
- Na parcele budou po dobu výstavby vytvořeny zpevněné plochy, které se napojí 
na přilehlé ulice. Bližší informace v technické zprávě zařízení staveniště. 
d) Vliv stavby na okolí stavby a pozemky 
- Realizace obytného domu nebude mít vliv na okolí stavby a pozemky. Práce 
na staveništi budou probíhat mimo noční klid, svátky a neděle. 
e) Ochrana okolí a požadavky na asanace, demolice, kácení zeleně 
- Negativní účinky na okolí se nepředpokládají, proto není plánovaná jeho 
ochrana. V okolí staveniště nebudou probíhat žádné asanace, bourací práce 
ani kácení dřevin. 
f) Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 
- Plocha pro zařízení staveniště a skladování materiálu je vymezena výkresem 
zařízení staveniště. Není potřeba dočasných ani trvalých záborů. 
g) Požadavky na bezbariérové odchozí trasy 
- Stavba obytného domu nebude nijak blokovat pěší trasy, tudíž není potřeba 
zřizovat bezbariérové odchozí trasy. 
h) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 
likvidace 
- Při výstavbě obytného domu vzniknou některé druhy odpadů. Zařazení odpadů 
je v souladu s vyhláškou č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů, v platném znění 
[12]. 
- Likvidace odpadů vznikajících během výstavby bude zajištěna v souladu 
se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů 
[5]. Odpady budou shromažďovány a skladovány v místě vzniku, ve vhodných 
sběrných prostředcích a nebudou-li zpětně využity, budou odvezeny a uloženy 
na skládce odpadů. Zbytky nebezpečných látek budou odvezeny na skládku 
nebezpečného odpadu. 
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- Kód Název skupiny odpadu Odhadované množství (t) 
170405 Železo nebo beton 0,7 
170101 Beton 1,9 
170102 Cihly 0,7 
170201 Dřevo 1,21 
170202 Sklo 0,07 
170203 Plasty 0,31 
170302 Asfaltové směsi 0,15 
170504 Zemina a kamení z výkopu  155 
170904 Směsné stavební a demoliční odpady 0,4 
Tabulka č. 2 Odpady 
i) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
- Předpokládané množství zeminy se uvažuje v objemu 180 m3. Bude se jednat 
o zeminu vykopanou při realizaci základů a manipulačních ploch. Tato zemina 
bude poté nahrazena betonem a skladbou manipulačních ploch. Vytěžená 
zemina se použije ke zpětnému vyplnění prostoru pod základovou deskou 
a k terénním úpravám na pozemku. 
j) Ochrana životního prostředí 
- Pozemek se nenachází v žádné chráněné památkové oblasti. Veškeré odpady 
budou recyklovány případně odvezeny na skládky k tomu určené. Na staveništi 
nebudou použity žádné chemikálie či škodlivé látky, které by ohrozily životní 
prostředí. 
- Během výstavby obytného domu budou použity těžké mechanizmy, a proto je 
nutné pravidelně dohlížet na stav životního prostředí v těsné blízkosti 
staveniště. 
- Stavební suť, stavební materiály atd. budou shromažďovány v kontejneru 
na odpad, následně pak odvezeny na nejbližší zřízenou skládku dle příslušných 
předpisů. Při samotné realizaci se nepředpokládá znečištění podzemních nebo 
povrchových vod. Stavba ani její provoz nevyžadují speciální ochranu proti 
hluku. 
k) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
- Během veškerých prací na staveništi je nutné dodržovat důsledně: 
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o Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci) [13]. 
o Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích [14]. 
- Všichni zúčastnění pracovníci musí být s předpisy seznámeni před zahájením 
prací. Jsou povinni používat při práci předepsané ochranné pracovní pomůcky 
jako je helma, rukavice a reflexní vesta. Dodavatel stavebních prací je povinen 
vybavit všechny osoby, které vstupují na staveniště, osobními ochrannými 
pracovními prostředky. Pracovníci musí být proškoleni z předpisů k zajištění 
bezpečnosti práce a technických zařízení, případně je nutné je prakticky zaučit 
v potřebném rozsahu a ověřovat jejich znalosti nejméně jednou za tři roky, 
při práci ve výšce nad 1,5 m jednou za rok. Pracovníci jsou povinni dodržovat 
dané bezpečnostní předpisy, technologické předpisy, návody a pokyny 
nadřízené osoby. Obsluhovat stroje smí jen osoba k tomu oprávněná 
a zaškolená. Používat lze jen stroje a zařízení, které svou konstrukcí, 
provedením a technickým stavem odpovídají předpisům. Stroje lze používat jen 
pro účely, ke kterým jsou určeny. Při provozu stroje musí být zabezpečena jeho 
stabilita v průběhu všech pracovních operací. Práce musí být přerušeny při 
ohrožení pracovníků, stavby nebo okolí vlivem zhoršených povětrnostních 
podmínek, nevyhovujícího technického stavu konstrukce, stroje nebo zařízení, 
v důsledku přírodních vlivů, případně jiných nepředvídatelných okolností. 
Elektrická zařízení musí odpovídat platným ČSN, zejména ČSN 341010 [15], 
ČSN 341020 [16]. Zařízení musí projít revizní zkouškou před uvedením 
do provozu. V rámci provádění stavby musí být zajištěna opatření požární 
ochrany, především osazení přenosnými hasicími přístroji. V rámci platných 
ustanovení musí být prováděny instruktáže a odstraňovány možné příčiny 
požáru. Stávající i projektované inženýrské sítě je nutné chránit ochrannými 
pásmy v souladu s ustanovením zákonů a norem ČSN. Práce ve výškách nesmí 
být prováděna, jestliže vznikne nepříznivá povětrnostní situace, což může i přes 
použitou ochranu proti pádům ohrozit bezpečnost a zdraví zaměstnanců. 
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Rychlost větru, při které není dovoleno provádět práce ve výškách, je stanovena 
na 10 m/s. 
l) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
- Výstavba objektu nebude nijak narušovat provoz dotčených staveb. Proto není 
zapotřebí žádných bezbariérových úprav. 
m) Zásady pro dopravní inženýrská opatření 
- Nejsou požadována. Stavba svým charakterem nevyžaduje žádné zásady 
dopravních opatření. 
n) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – provádění stavby 
za provozu, opatření proti hlukům vnějšího prostředí při výstavbě apod. 
- Stavba nevyžaduje zajištění žádných speciálních podmínek pro provádění. 
Výstavba nebude prováděna za provozu. 
o) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
- Investor předpokládá zahájení stavby v květnu 2019. stavba bude realizována 
a dokončena přibližně v červnu 2020. jelikož se jedná o stavbu pro bydlení, 
je stavebník povinen zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím, 
který je zapsán v seznamu autorizovaných osob. 
- Zahájení stavby:   05/2019 
- Hrubá stavba:  10/2019 
- Dokončení stavby: 05/2020 
- Lhůta výstavby:   12 měsíců 
B.9 Celkové vodohospodářské řešení [1] 
- Obytný dům bude zásobován pitnou vodou z veřejného vodovodu, který je 
ve správě obce Orlová. Veřejný vodovod se nachází pod komunikací přilehlé ulice 
Letní. Na tento vodovodní řad bude obytný dům připojen. Dešťové srážky 
zachycené střešním pláštěm budou svedeny pomocí dvou vnitřních svodů 
do retenční nádrže, ze které budou pomocí přepadu pokračovat do dešťové 
kanalizace. Dešťová kanalizace je napojena na veřejnou dešťovou kanalizaci 
viz SO.05. Zpevněné plochy budou vyspárovány do zatravněných ploch, 
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kde se budou dešťové vody vsakovat. Veškerá dešťová voda se bude zasakovat 
přímo na pozemku. 
C Situační výkresy [1] 
C.1 Situační výkres širších vztahů [1] 
- Není řešen touto bakalářskou prací. 
C.2 Katastrální situační výkres [1] 
- Není řešen touto bakalářskou prací. 
C.3 Koordinační situační výkres [1] 
- Viz Výkres C.3 – Koordinační situace 
C.4 Speciální situační výkres [1] 
- Není řešen touto bakalářskou prací. 
D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení [1] 
D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu [1] 
Identifikační údaje 
- Název stavby: Bytový dům, 
- Druh stavby: Novostavba, 
- Místo: Parcela č. 2236/13, katastrální území Horní Lutyně, obec Orlová, 
- Kraj: Moravskoslezský, 
- Předmět projektové dokumentace: Novostavba – dokumentace pro stavební 
povolení, 
- Investor: VŠB–TU Ostrava, 
- Zpracoval: Libor Przybyla. 
 
36 
D.1.1 Architektonicko-stavební řešení [1] 
a) Technická zpráva – architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní 
řešení, bezbariérové užívání stavby, konstrukční a stavebně technologické řešení 
a technické vlastnosti stavby; stavební fyzika – tepelná technika, osvětlení,  
akustika – hluk, vibrace – popis řešení, výpis použitých norem 
- Novostavba je řešena jako obytný bytový dům. Půdorys objektu je členěný, 
tvoří jej tři navzájem odskočené obdélníky. Objekt budou tvořit tři nadzemní 
podlaží, přičemž první podlaží bude sloužit jako technické zázemí. Do objektu 
je navržen jeden hlavní vstup uprostřed budovy na severní straně. Ze vstupní 
haly bude možno vstoupit do společných skladovacích prostor nazvaných 
kočárkárna, také do prostoru schodiště, které dále povede do vyšších podlaží 
k bytovým jednotkám. Z prostoru schodiště bude možné dojít ke sklepním 
kojím a technické místnosti. Jednotlivá podlaží budou spojena monolitickými 
schodišti a zastřešena jednoplášťovou plochou střechou. Výška objektu 
od úrovně vstupního podlaží včetně atiky bude 10,69 m. Bytových jednotek 
bude celkem 6, ke každému bytu bude přiřazeno jedno garážové stání a jedna 
sklepní koje. Na každém patře bude také společná místnost tzv. sušárna. 
Součástí bytů bude předsíň, koupelna s vanou nebo sprchovým koutem, WC, 
kuchyňský kout, jeden až tři pokoje. 
Obytná plocha: 223,31 m2 
Zastavěná plocha: 323,7 m2 
Počet bytových jednotek: 6 
Přípravné a zemní práce 
- Na pozemku bude sejmuta ornice v tloušťce cca 250 mm a v rozsahu místa 
výstavby samotné budovy a zpevněných ploch rozšířeném o cca 3–4 m. Zemina 
bude umístěna na staveništní skládku, kde bude uskladněna a použita pro zásyp. 
Po dokončení stavebních prací bude použita k terénním úpravám a přebytečná 
ornice bude nabídnuta k zemědělským účelům. 
- Bude provedeno zaměření a vyznačení stávajících inženýrských sítí. 
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- Před zahájením výkopových prací se po obvodu budoucí budovy v patřičné 
vzdálenosti zhotoví dřevěné vytyčovací lavičky v minimální šíři 1,8 m s předem 
zvolenou výškou, která bude výchozí pro stavební techniku. 
- Výkop stavební jámy bude proveden do hloubky -0,8 m od základní úrovně 
± 0,000. Základové pásy obvodové budou o další 0,3 m hlubší a v šířce 0,8 m. 
Základy pro vnitřní zdivo budou pouze do hloubky -0,5 m od základní úrovně 
+-0,000. Stěny výkopové jámy nebudou zajištěny záporovým pažením, 
ale provede se svahování ve sklonu 1:2, což odpovídá bezpečným normám pro 
písčitou hlínu. Výkopové práce budou prováděny strojně, technikou s rypadly 
a s použitím hloubkových lopat, začištění rýh pak bude provedeno ručně. 
Základové konstrukce 
- Základovou konstrukci budou tvořit pásy z prostého betonu C20/25 a podkladní 
beton C16/20 hutněný vibrováním, dovezen bude v domíchávači. Základová 
spára se bude nacházet v hloubce -1,1 m pro obvodové zdivo, pro vnitřní nosné 
zdivo v hloubce -0,8 m, šířka bude činit 530–680 mm. Výška podkladní desky 
bude 150 mm. 
Hydroizolace 
- Jako hydroizolace spodní stavby proti tlakové, gravitační a zemní vlhkosti jsou 
navrženy povlakové asfaltové pásy Bitalgit S, které budou na základovou desku 
natavovány. U svislé izolace musí být proveden přesah 300 mm nad úroveň 
terénu. Svislá izolace základu bude chráněna vrstvou drenážní pomocí 
ventilační nopové folie Lithoplast Instal. 
Svislé konstrukce 
- Nadzemní svislé nosné obvodové stěny budou vyzděné z broušených cihel 
Porotherm 38 T PROFI DRYFIX založených na první řadu 30 TS PROFI 
DRYFIX, vnitřní nosné stěny pak z broušených tvárnic Porotherm 38 PROFI 
DRYFIX, 30 PROFI DRYFIX, a vnitřní dělící příčky z 11,5 PROFI DRYFIX. 
Zdivo bude vyzděno na maltu pro tenké spáry POROTHERM PROFI. Pro zdění 
jednotlivých stěn budou použity i doplňkové tvarovky, které výrobce nabízí. 
U okenních a dveřních otvorů budou použity tvarovky s drážkou vyplněnou 
tepelnou izolací kvůli redukci tepelných mostů. Jednotlivé překlady nad otvory 
jsou navrženy podle tloušťky zdi a šířky otvoru, které jsou uvedené 
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ve výkresové dokumentaci. Jedná se o dva druhy překladů, Porotherm  
KP 11,5 a Porotherm KP. Mezi překlady v obvodových konstrukcích bude vždy 
vložena tepelná izolace Isover 100 tl. 100 mm. 
Vodorovné konstrukce 
- Stropní konstrukce bude tvořena systémem Porotherm. Cihelné vložky Miako 
23/62,5 PTH, 8/62,5 PTH, 8/50 PTH, 23/50 PTH a keramobetonovými nosníky 
POT 16x230 mm vyztuženými svařovanou sítí zalitou prostým betonem  
C20/25 do výšky 60 mm. Nosníky budou uložené na stěnách s přesahem 
minimálně 125 mm. Dále budou použity věncovky VT 8 a PS tl. 100 mm. 
Tloušťka samotné stropní konstrukce bude 290 mm. Pole, která budou mít vetší 
délku než 6 000 mm budou v prostřední části vyztužena skrytým průvlakem. 
Vnitřní schodiště 
- Jedná se o dvouramenné schodiště s mezipodestou. Podesta schodiště bude 
uložena na zdivu, rameno na stropní konstrukci. Na každém schodišťovém 
rameni se bude nacházet 10 schodišťových stupňů. Z 1. NP do 2. NP bude 
výška stupně činit 163 mm a délka 300 mm, na schodišti z 2. NP do 3. NP bude 
výška stupně 165 mm a délka 300 mm. Šířka schodišťového ramene bude 
1 750 mm a celková šířka schodiště včetně zrcadla pak 3 500 mm. Jednotlivé 
schodišťové stupně budou opatřeny keramickou dlažbou s protiskluzovým 
páskem. Zrcadlo mezi schodišti bude lemováno ocelovým zábradlím městského 
typu výšky 900 mm. Zábradelní sloupky budou ukotveny pomocí šroubů pro 
případnou snadnou demontáž. 
Střešní konstrukce 
- Objekt bude zastřešen jednoplášťovou plochou střechou ohraničenou atikou 
a odvodněnou dvěma vpustěmi dovnitř dispozice objektu. Jejím základem bude 
zmíněný stropní systém Porotherm Miako, parozábrana, tepelná izolace 
a hydroizolace v tloušťkách odpovídajících tepelně technickému návrhu. 
Aby bylo napojení na atiku ve stejné výšce, bude použita metoda různého 
spádu. Požadovaný sklon bude zajištěn spádovými klíny z tepelné izolace. 
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Podlahy 
- Jednolité povrchy a skladby podlah jsou uvedeny ve výkresové dokumentaci 
pod označením SPI. Nášlapná vrstva podlah bude tvořena keramickou dlažbou, 
plovoucí skládanou laminátovou krytinou a v garážích cementovou mazaninou 
s omyvatelným povrchem. Barevná a strukturová specifikace bude upřesněna 
při realizaci investorem. 
Povrchová úprava 
- Vnější omítky: obvodové stěny budou opatřeny štukovou omítkou Baumit 
v min. tl. 5 mm se škrábanou strukturou. Vnější sokl bude sahat do výšky 
300 mm od terénu, bude mít povrchovou úpravu z dekorativní středně zrnité 
omítky odolné proti otěru. Barevné řešení určí investor. 
- Vnitřní omítky: všechny stěny budou opatřeny štukovou omítkou Baumit pro 
interiéry v tl. 5 mm. 
- Vnitřní obklady: stěny v koupelnách budou obloženy keramickými obklady 
do výšky 2 000 mm. Spáry budou provedeny spárovací cementovou hmotou. 
Barevné řešení určí investor. 
Výplně otvorů 
- Počet, umístění a rozměry výplní jsou patrné z přiložené výkresové 
dokumentace. Okna budou použita plastová s izolačním trojsklem v bílé barvě 
pro interiér i exteriér. V obytných místnostech jsou navržena otevíratelná 
dvoudílná okna se sloupky. Na schodištích jsou plánována okna obdélníková 
výklopná. Dveře jsou řešeny jako truhlářský výrobek, zárubně budou ocelové. 
Vstupní dveře do bytů budou bezpečnostní s ocelovým jádrem a požární 
odolností 30 minut. Vrata do garáže jsou řešena jako zámečnický prvek. 
Vstupní vchodové dveře do bytového domu budou dvoukřídlé, přičemž 
v případě potřeby bude možné otevřít obě křídla a výrazně tak rozšířit vchod 
do budovy. Dveře budou t plastu, zasklené bezpečnostním trojsklem. 
Klempířské výrobky 
- Oplechování jsou navržena z poplastovaného plechu, barvu určí investor. 
Jednotlivé klempířské výrobky jsou především parapety. 
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Venkovní úpravy 
- Okolo obvodu budovy bude zhotoven okapový chodník z betonových dlaždic 
500x500x50 mm. Komunikace pro chodce a zpevněné plochy budou vytvořeny 
ze zámkové dlažby klasického profilu H od značky Presbeton v tloušťkách 
60 a 100 mm. 
Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů 
- Stavba vyhovuje požadavkům ČSN 73 0540-2 [6] – tepelná ochrana budov, 
novela 2011. 
- Pro energetickou náročnost budovy je zpracován energetický štítek, který je 
přiložen v dokladové části PD. V níže uvedené tabulce jsou uvedeny součinitele 
prostupu tepla U [W/m2K] jednotlivých obalových konstrukcí. 
Konstrukce U [W/m2K] U požadovaná [W/m2K] U doporučena [W/m2K] 
Obvodová konstrukce 1. NP 0,19 0,3 0,25 
Střecha 0,16 0,24 0,16 
Podlaha 0,24 0,45 0,3 
Tabulka č. 3 Součinitele prostupu tepla jednotlivých konstrukcí 
Akustika – hluk 
- Ochrana proti hluku zvenčí bude zajištěna obvodovým a střešním pláštěm 
s dostatečnou izolací a těsnými výplněmi otvorů. S ohledem na umístění 
bytového domu lze konstatovat, že lokalita, v níž obytný dům bude umístěn, 
není zatížena nadlimitním hlukem. 
Osvětlení, oslunění 
- Vzdálenost jednotlivých objektů v lokalitě musí být taková, aby nedošlo 
ke zhoršení podmínek denního osvětlení nebo oslunění. Obytné místnosti 
splňují podmínku o minimální prosluněné ploše obytných místností. Součet 
podlahových ploch prosluněných obytných místností je roven nejméně polovině 
součtu podlahových ploch všech obytných místností bytu. Tímto je splněn 
§ 13 odst. 3 vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. 
Osvětlení vnitřního prostoru stavby [2] je řešeno umělým osvětlením. 
Vibrace 
- Vibrace se v tomto případě neřeší. 
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Výpis použitých norem 
- Použitými normami jsou především zákon č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), vyhláška č. 268/2009 Sb., 
o technických požadavcích na stavby [2] a dotčené ČSN normy v platném 
znění. 
D.1.2 Stavebně konstrukční řešení [1] 
- Projektová dokumentace je zpracována v souladu s platnými normami 
a předpisy pro navrhování betonových a dřevěných konstrukcí. Veškeré nosné 
betonové konstrukce (základy, ztužující věnec) jsou navrženy v souladu 
s normou ČSN EN 1992-1-1 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí 
[17]. Projektová dokumentace je vypracována dle konstrukčních zásad 
doporučených technickými normami. 
D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení [1] 
- Viz požární řešení stavby. 
D.1.4 Technika prostředí staveb [1] 
- Zdravotně technické instalace – není řešena, 
- Vzduchotechnika a vytápění, chlazení – není řešeno, 
- Měření a regulace – není řešeno, 
- Silnoproudá elektrotechnika – není řešena, 
- Elektronické komunikace – nejsou řešeny, 
- Vyhrazená technická zařízení – nejsou řešena, 
- Vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení a další – nejsou řešena. 
D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení [1] 
- Není řešeno. 
Dokladová část [1] 
- Není předmětem bakalářské práce. 
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3 Technologický postup pro provádění plošných 
základových konstrukcí bytového domu v Orlové 
3.1 Popis stavebně konstrukčního řešení 
Předmětem tohoto technologického postupu je provádění plošných 
základových konstrukcí bytového domu v Orlové. Objekt je situován na parcele  
č. 2236/13 v katastrálním území Horní Lutyně, obec Orlová. Novostavba je řešena jako 
obytný bytový dům. Půdorys objektu je členěný, tvoří jej tři navzájem odskočené 
obdélníky. Objekt budou tvořit tři nadzemní podlaží, přičemž první podlaží bude sloužit 
jako technické zázemí, budou se zde nacházet garážová stání. 
Základové pásy jsou navrženy z betonu C20/25, podkladní beton pak z C16/20. 
Základová spára je plánována v hloubce -1,1 m u obvodových zdí, kde šířka základového 
pásu činí 470 mm, u vnitřních nosných zdí je navržena šířka pásů 680 mm v hloubce -0,8 
m od čisté podlahy. Výška podkladního betonu bude 150 mm. Základové pásy 
u obvodových zdí budou částečně vylity do rýhy, přičemž tam, kde bude potřeba, bude 
použito klasické bednění. Základové pásy vnitřních nosných zdí budou vylity celé do rýhy. 
3.2 Převzetí pracoviště 
Po dokončení výkopových prací a převzetí základové spáry investorem (nebo 
technickým dozorem investora) proběhne kontrola před samotným započetím realizace 
základů. Kontrola bude sestávat z: 
- kontrola směrového vytyčení základů, 
- kontrola výškové úrovně základové spáry, 
- kontrola geometrie výkopů, výška, šířka, délka, rovinatost stěn výkopu a přímost 
rýhy, 
- kontrola čistoty výkopů – nesmí obsahovat hroudy hlíny, dřevo, trávu a jiné 
organické nečistoty, 
- kontrola únosnosti zeminy – zda jsou dodrženy hodnoty Edf2 a poměr Edf2/Edf1 
dle PD, 
- kontrola zajištění výkopu, pažení, svahování, 
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- kontrola základové spáry – nesmí být rozmočená, nesmí se v ní držet voda.  
3.3 Složení pracovní čety 
Všichni pracovníci musí být odborně i zdravotně způsobilí pro vykonávání této 
činnosti. Na provádění základů bude dohlížet stavbyvedoucí nebo jím pověřený technik. 
- Stavbyvedoucí – 1x – jedná se o osobu oprávněnou k vedení celé stavby dle zákona 
č. 183/2006 Sb., stavební zákon [18]. 
- Přípravář – 1x – Člověk, který provede výběr nejlevnějšího materiálu s vlastnostmi 
navrženými v PD. 
- Technik/mistr – 1x – Dotyčný na této pozici řídí práce, dohlíží, aby byla dodržena 
technologická kázeň, rovinnost a kvalita prací. Dohlíží také na používání OOPP. 
- Tesař – 2x – Osoby, které zhotoví klasické bednění přímo na stavbě, provedou 
bednicí práce základů. 
- Betonář – 2x – Osoby, které provedou uložení a zhutnění betonové směsi. 
- Pomocný dělník – 4x – Tyto pracovní síly zajištují přísun materiálu, rozebírání 
bednění, ošetřování betonové směsi, úklid na staveništi. 
- Řidič domíchávače / Obsluha čerpadla – zaměstnanec betonárky – 1x. 
3.4 Stroje, mechanizace, pracovní pomůcky 
Pro realizace betonových konstrukcí jsou zvoleny tyto pomůcky a stroje [19]: 
- autodomíchávač s čerpadlem Pumpomix (PUMI), výložníky 24–28 m, 
- ponorný vibrátor do betonu 2 400 W, 45 mm, 4 m ZN-F MAR-POL, 
- nivelační přístroj / rotační laser, 
- kladiva, 
- ruční pila,  
- motorová pila,  
- ruční okružní pila, 
- kleště, 
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- prodlužovací kabel 25 m, 
- kolečka, 
- zednická lžíce, 
- zednická naběračka, 
- metr, pásmo, 
- konev, 
- vodováha, 
- lopaty, 
- hrábě, 
- vibrační lišta RB-A LUMAG, 
- metla, 
- sekera,  
- palice 10 kg. 
 
Obrázek č. 1 Vibrační lať [30] 
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Obrázek č. 2 Autodomíchavač s čerpadlem Pumpomix (PUMI) [31] 
Pro realizaci betonových konstrukcí jsou zvoleny tyto ochranné pomůcky [14]: 
- pracovní oděv, 
- pracovní obuv – uzavřená obuv s pevnou podrážkou, 
- ochranné rukavice, 
- pracovní přilba, 
- ochranné brýle. 
3.5 Materiál, doprava a skladování 
Beton 
Pro realizaci základových pásů bude použit beton třídy C20/25 a pro podkladní 
beton C16/20. Vyráběn bude dle technologického postupu a zkoušek v centrální výrobně 
betonu. Pro základové pásy bude zapotřebí cca 45,4 m3, pro podkladní beton 42,8 m3. 
Výrobna betonu musí být zvolena v takové dojezdové vzdálenosti, aby byl beton 
nejpozději do 60 minut od výroby uložen. Směs bude dopravena na stavbu 
autodomíchávačem s čerpadlem Pumpomix (PUMI), výložníky 24–28 m. Dosah ramene je 
znázorněn v příloze č. 1. 
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Bednění 
Pro realizaci bednění se použije stavební řezivo, smrková prkna, 30*220*6 000 mm 
o celkovém množství cca 2,5 m3. Na stavbu bude dovezeno nákladním automobilem 
značky Tatra 815 s hydraulickou rukou. Řezivo bude skladováno na volném prostranství 
v hráni do výšky maximálně 2,0 m, mezi hráněmi bude průchod široký min. 0,75 m, řezivo 
bude uloženo na podkladních hranolech min. 0,3 m od země. Po celou dobu uskladnění 
bude řezivo chráněno před nepříznivými klimatickými vlivy. 
Hřebíky 7,6x250 mm 
Klasické bednění bude spojeno pomocí hřebíků velikosti 7,6x250 mm. Uloženy 
budou ve skladovém kontejneru. Odhadované množství je 800 ks. 
3.7 Pracovní postup 
Před započetím prací bude provedena kontrola polohy vykopaných rýh, jejich 
rozměrů a zabezpečení proti sesouvání. Dále bude zkontrolována výšková úroveň 
základové spáry a její únosnost. Pokud bude vše v pořádku, bude technický dozor 
investora vyzván v předstihu tří pracovních dnů k převzetí základové spáry. O převzetí 
bude vytvořen zápis ve stavebním deníku. Nečistoty ve výkopu, jako napadané hroudy 
hlíny, bláto, organické nečistoty, musí být odstraněny. Pokud se ve výkopu voda odčerpá, 
v případě že bude zjištěno, že je základová spára rozmočená a nesplňuje tedy podmínky 
únosnosti zeminy, výkop bude muset být prohlouben (odtěžena rozmočená zemina) 
a proveden zhutněný násyp na výškovou úroveň základové spáry dle PD. Pro tento případ 
je doporučen materiál pro hutněný násyp z lomového kamene frakce 0/63. Před betonáží 
musí být již provedeny přípojky vody, kanalizace a elektřiny. Tyto přípojky procházejí pod 
základovým pásem. V podkladním betonu budou obetonovány, každá přípojka musí být 
opatřena chráničkou, tzv. prostupkou. Vyztužení základových pásů nad přípojkami je 
nutné konzultovat se statikem. 
Aby bylo možné na základy provést správně hydroizolaci a tepelnou izolaci, musí 
být výkop pro základový pás obvodové stěny vyhlouben na dvě výškové úrovně. Nejdříve 
bude vyhloubena rýha do hloubky -0,800 m, šířky 1 120 mm, která zajistí dostatečný 
manipulační prostor pro realizaci izolací. V této rýze při vnitřní okraji bude vyhloubena 
druhá rýha, šířky 470 mm a hloubky -1,100 m. Z tohoto důvodu musí být část vnějších 
základů od výšky -0,800 m do -0,300 m jednostranně zabedněna. 
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Bednění bude zhotoveno ze smrkového řeziva tloušťky 30 mm, šířky 220 mm 
a délky 6000 mm. Tři desky budou vždy spojeny svislými prkénky a sbity hřebíky. Takto 
připravené bednění bude položeno přímo na prostou zeminu. Ve svislé poloze bude 
zajištěno vzpěrami a kolíky. Tyto vzpěry budou umístěny 800 mm od sebe, tak 
aby nedošlo k prohnutí bednění.  Na vnitřní stranu bednění bude vždy přibližně každých 
1,8 metru nabit hřebík. Tyto hřebíky budou ve výškové úrovni -0,300 m, a tak nám budou 
určovat výškovou úroveň základů. Hřebíky budou vyneseny pomocí nivelačního 
přístroje/rotačního laseru. Bednění bude zhotoveno vyšší, než je potřebná výška. Tři sbitá 
prkna budou sahat do výše 660 mm, po betonáži nebudou hned odbedněna, ale poslouží 
jako bednění podkladového betonu. Až po realizaci podkladního betonu bude bednění 
demontováno. 
Základová spára u základových pásů vnitřního nosného zdiva bude ve výškové 
úrovni -0,800 m. Tyto základy budou široké 680 mm a hluboké 500 mm, budou vylity 
přímo do rýhy. Při vylévání do rýhy je nutno počítat s větší spotřebou betonu, cca 10 % 
navíc. 
Základové pásy budou vybetonovány prostým betonem C 20/25 do připravených 
rýh. Nejdříve přijede na stavbu autodomíchávač s čerpadlem Pumpomix (PUMI), který 
pomocí svého výložníku 24–28 m uloží směs. Beton bude dovážen z betonárny 
z Dětmarovic, tedy ze vzdálenosti 6,5 km od stavby. Cesta by tedy měla trvat přibližně 
15 minut. I přesto musí mistr zkontrolovat podle dodacího listu, kdy beton vyjel, a uložit 
směs nejpozději 60 minut od doby namíchání v betonárně. Pro potřeby stavby bude 
z betonárny vysláno celkem pět domíchávačů o objemu 9 m3. Na základové pásy bude 
potřeba 45,4 m3 směsi. Pásy budou provedeny během jednoho dne, bez technologické 
přestávky. Nejdříve budou vybetonovány základové pásy pro obvodové zdivo, a to do 
výšky -0,800 m, postup betonování viz obrázek č. 3. 
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Obrázek č. 3 Směr betonáže základových pásů do výškové úrovně -0,800 [32] 
Poté se provede betonáž do výškové úrovně -0,300 m, přičemž budou 
zabetonovány i základové pásy pro vnitřní zdivo. Postup betonáže viz obrázek č. 4.  
 
Obrázek č. 4 Směr betonáže základových pásů do výškové úrovně -0,300 [32] 
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Při ukládání musí být průběžně beton vibrován pomocí ponorného vibrátoru. 
Pro zpracování směsi přímo ve výkopu, rozhrnutí a dorovnání nivelety se použijí hrábě, 
lopata a zednická lžíce. Povrch se pro lepší napojení podkladní desky nechá zdrsněný. 
Beton bude ošetřován poléváním. 
Po dokončení základových pásů proběhne do 24 hodin betonáž podkladního betonu 
o tl. 150 mm. Proběhne kontrola podkladu, zda je bez nečistot, není rozmočen a dosahuje 
předepsané pevnosti dle PD. V případě nutnosti bude pracovní spára mezi základovým 
pásem a podkladní deskou ošetřena adhezním můstkem. Na podkladní beton bude potřeba 
42,8 m3. Jak se při betonáži bude posupovat, viz obrázek. 
 
Obrázek č. 5 Směr betonáže podkladního betonu [32] 
Průběžně je nutno beton vibrovat. Lopatami a hráběmi bude směs rozprostírána 
a vibrační latí pak stažena, aby bylo dosaženo rovného a hladkého povrchu. Drobné 
nerovnosti budou zahlazeny nerezovým hladítkem. Hotový podkladní beton musí být 
ošetřován po dobu 4 až 6 dní kropením v intenzitě dle teploty vzduchu. Betonovou směs 
pro podkladní beton i pro základové pásy bude nutno podrobit zkouškám popsaným 
v kapitole 3.8 Jakost a kontrola kvality. 
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Základy budou odbedněny po uplynutí 10 dnů. Použitelné kusy řeziva budou 
očištěny, uloženy na skládce řeziva a použity při další výstavbě. Zbytek bude zlikvidován 
v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o opadech a o změně některých dalších zákonů [5]. 
Vhodné podmínky pro betonáž jsou: 
- teplota vzduchu +5 až 25 °C, 
- teplota podkladu +5 až 25 °C, 
- nízká větrnost, 
- bez dešťových srážek. 
3.8 Jakost a kontrola kvality 
Stavbyvedoucí je povinen provádět kontroly jednotlivých částí konstrukcí, které 
budou následnou činností zakryty, základové spáry a před zakrytím musí vyzvat TDI, 
aby pracovní spáru převzal a provedl o tomto zápis ve stavebním deníku. Průběžné 
kontroly a správnost technologického postupu bude kontrovat mistr během samotné 
realizace. 
Vstupní kontrola: 
- kontrola směrového vytyčení základů, 
- kontrola výškové úrovně základové spáry, 
- kontrola geometrie výkopů, výška, šířka, délka, rovinatost stěn výkopu a přímost 
rýhy, 
- kontrola čistoty výkopů, které nesmí obsahovat hroudy hlíny, dřevo, trávu a jiné 
organické nečistoty, 
- kontrola únosnosti zeminy, tj. zda jsou dodrženy hodnoty Edf2 a poměr Edf2/Edf1 
dle PD, 
- kontrola zajištění výkopu, pažení, svahování, 
- kontrola základové spáry, která nesmí být rozmočená, nesmí se v ní držet voda,  
- kontrola umístění sítí TZB. 
Mezioperační kontrola: 
- kontrola utěsnění TZB rozvodů a pozice chrániček, 
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- kontrola bednění, tvaru, rovinnosti, správnosti provedení, 
- kontrola dostatečného hutnění směsi. 
Výstupní kontrola: 
- geometrické zaměření základových pásů a podkladní desky, 
- kontrola, zda beton neobsahuje nezhutněná místa, vzduchové mezery, praskliny, 
- kontrola rovinnosti podkladní desky, přičemž maximální odchylka může činit max. 
5 mm na 2 m lati. 
Zkouška zhutnění podloží: 
- Zda podloží dosahuje předepsané únosnosti dle PD 500 Mpa, prověříme statickou 
zatěžovací zkouškou dle ČSN EN 73 6192 Rázová zatěžovací zkouška netuhých 
vozovek a podloží [20]. 
Zkoušky betonové směsi: 
- Při dovážce čerstvé betonové směsi bude odebrán vzorek 150x150x150 mm 
na zkoušku krychelné pevnosti betonu. Tento vzorek bude umístěn na staveništi 
v blízkosti objektu v příslušných povětrnostních podmínkách. Dále bude provedena 
zkouška konzistence tzv. sednutím kužele. Obě zkoušky budou provedeny dle ČSN 
EN 12350–1 [21], ČSN EN 12350–2 [22]. 
- Po 28 dnech bude provedena orientační zkouška pevnosti betonu Schmidtovým 
kladívkem. 
3.9 Bezpečnost a ochrana zdraví 
Při realizaci objektu se na staveništi budou vyskytovat pouze pracovníci proškolení 
v oblasti BOZP. Školení provede pověřená osoba a za dodržování bude zodpovídat 
stavbyvedoucí.  
Pracovníci se budou řídit platnými zákony a legislativou: 
- nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích [14], 
- nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky [23], 
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- nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí [24], 
- zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon 
o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) [13], 
- zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce [25], 
- nařízení vlády č. 523/2002 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 
zaměstnanců při práci [26] 
- ČSN 270140 Bezpečnostní předpisy pro zdvihadla, jeřáby a jiná zařízení se 
strojním pohonem. [27] 
3.10 Ochrana životního prostředí  
Veškeré odpady vzniklé při realizaci základových pásů a podkladní desky budou 
roztříděny dle katalogu odpadů. Odpad bude ukládán na předem určená místa. Po ukončení 
pracovního procesu budou odpady odvezeny na skládky a do recyklačních center. [12] 
V průběhu výstavby bude dodržována tato legislativa: 
- zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů [5], 
- vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady [28], 
- Zákon č. 326/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů 
na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování 
vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů [29]. 
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4 Závěr 
Předmětem této bakalářské práce bylo zpracování technologického postupu 
pro provádění základových konstrukcí bytového domu v Orlové. 
Navržená stavba je založena na pásech z prostého betonu, jelikož se jedná 
o nepodsklepenou stavbu. Částečně budou pásy vylity přímo do rýh u pásů pro obvodové 
konstrukce, přičemž bude použito klasické jednostranné bednění. Na pásy bude umístěna 
podkladní deska tloušťky 150 mm. 
Technologický postup bude doplněn vypracovaným harmonogramem 
a položkovým rozpočtem. 
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